

让爱温暖特殊儿童项目公益项目结项总结

项目名称	让爱温暖特殊儿童
项目执行单位	成都爱益行公益服务中心
项目负责部门	宣传与众筹部
项目负责人	康妍

一、项目概况

（一）项目内容介绍：

项目主要是为在康复机构做康复训练的特殊儿童提供康复训练补贴。康复机构对受助对象进行评估后，根据受助对象实际情况制定具有针对性的、个别化的康复训练计划。康复训练课程包括但不限于语言、认知、粗大运动、感统、美术、音乐等。

（二）项目目标：

项目为 259 名特殊儿童提供了康复训练补贴，助力其成长和发育；在开展康复训练的同时，结合线上线下活动进行宣传，在一定程度上扩大了社会大众对特殊儿童群体的认知，促进我国特殊儿童教育的发展。

（三）项目执行期：

2024 年 1 月至 2024 年 7 月，为期 7 个月

（四）项目执行地区：四川省

(五) 项目总预算金额: 4,257,222.33 元

二、项目实施情况

(一) 项目财务决算情况

科目	内容	预算金额 (元)	决算金额 (元)	备注
项目直接支出	用于 259 名特殊儿童的康复训练补贴	3,711,000.00	3,711,000.00	/
项目执行成本、机构运营费等	用于项目、机构运营费用	415151.55	415427.39	超出的部分由执行机构从其他渠道募集
基金会管理费	中国残疾人福利基金会管理费	131,070.78	131,070.78	/
总计		4,257,222.33	4,257,498.17	超出的部分由机构自行承担

(二) 项目完成情况:

1. 项目整体目标达成情况:

项目在四川省开展, 针对特殊儿童进行教育及康复训练, 259 名残疾儿童从中受益。

在项目执行过程中, 我部从受助人档案管理、项目信息披露、项目效果评估等方面进行追踪检查, 指导监督项目执行机构根据项目实施方案进行康复训练记录与阶段性评估, 在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露等内容。项目完结后, 核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目, 同时对项目受助人进行不定期回访, 确保他们真正通过该项目获益。

2. 最终给项目受益方带来的各种正面改善或影响等。

项目通过开展语言、认知、触法运用、感统、美术、音乐等康复训练课程，有效改善了特殊儿童的运动功能，促进了他们的神经系统发育，提高了受助对象的生活自理能力和生活质量。

3. 联动社会资源方面完成情况

项目积极与企业 and 政府部门建立合作关系，形成了广泛的公益联盟。通过合作，共同推进项目的筹资与实施，不仅为特殊儿童提供了更多的帮助和支持，也扩大了项目的影响力和覆盖范围。

三、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

四、问题与困难

（一）项目执行中遇到的问题：

存在部分项目资料表述不够规范、提交不够及时的问题。

（二）解决方案与措施：

通过线上会议进行文书工作指导，规范相关表述，积极敦促材料提交。

五、社会影响力

（一）项目照片



（二）典型案例

张楷栩小朋友经过康复训练后，在感统方面，他的本体觉和手眼协调能力得到了显著提升，从最初无法接住从墙上反弹的球，到现在能够轻松接住约 20 个球；从需要全身辅助才能完成单脚跳，到现在能够独立进行并参与单脚跳游戏，

然而，手眼协调能力仍需继续加强训练。

在认知方面，小朋友掌握了 8 以内的减法运算，并学会了数量划消、参照分解以及掰手指等多种解题方法；对于动物、水果、蔬菜、日用品、交通工具和植物等常见类别，他能够列举出大约 10 个相关词汇。

此外，生字学习也取得了稳定的进步，已经能够认识并命名 50 个生字；绘画技能日益精进，甚至已经能够流畅书写“张”字，不过，在视觉运用方面，尤其是图画搜寻能力，仍需进一步提升。整体上，小朋友的认知能力、语言表达以及理解能力都有所增强，课堂表现优秀，且在家中的康复训练配合度也很高。

