

“爱心一片”项目结项总结

一、项目概况

（一）项目内容介绍

鉴于脊髓损伤残疾人在日常生活护理方面的实际需求，浙江珍琦护理用品有限公司向我会捐赠价值共计 7775 元的纸尿裤护理垫等卫生护理用品，支持我会开展“爱心一片”项目。

（二）项目执行方介绍

河北省残疾人福利基金会

（三）项目目标

在河北省石家庄市开展，资助 25 名脊髓损伤残疾人。

（四）项目执行期

2024 年 8 月-2024 年 12 月

（五）项目执行地区

河北省石家庄市

（六）项目总预算金额

项目总预算金额为 7775 元，明细表如下。

序号	产品名称	品类	单价 (元/包)	数量 (包)	金额 (元)
1	珍琦 SUNKISS 增强系列成人纸尿裤 L 码（10 片*8 包）	成人粘贴式尿裤	26.9	250	6725

2	珍琦 SUNKISS 增强系列成人护理垫 M 码 (10 片*12 包)	护理垫	14	75	1050
合计				325	7775

二、项目实施情况

(一) 项目财务决算情况

1. 基金会接受捐赠物资数量

250 包纸尿裤和 75 包护理垫（见上表）。

2. 基金会物资拨付情况

2024 年 9 月，河北省残基会收到我会拨付的 250 包纸尿裤和 75 包护理垫卫生护理用品，并向我会出具物资接收证明。

3. 执行方物资发放情况

执行方已按要求将 250 包纸尿裤和 75 包护理垫发放至 25 名脊髓损伤残疾人手中，受助者名单已提报至我会。

(二) 项目完成情况

1. 项目整体目标达成情况

在河北省石家庄市开展，累计拨付 250 包纸尿裤和 75 包护理垫，25 名残疾人从中受益。

项目执行期间，我会及项目执行机构积极推进项目进程。2024 年 10 月，项目组赴石家庄市元氏县调研工作开展，发放物资的同时，慰问脊髓伤残疾人。

2. 最终给项目受益方带来的各种正面改善或影响等

项目切合受益人的实际需求，解决日常护理难题，提高生活质量，同时也让受益人感受到社会大家庭的关爱。

三、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款物，对执行机构款物使用情况予以监督，确保款物使用方向、序时进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

2024年10月，我会业务部门对项目执行情况开展了回访调研。

四、问题与困难

（一）项目执行中遇到的问题

对于脊髓损伤残疾人来说，卫生护理用品是日常消耗品，且需求量很高，当下撬动稳定的捐赠来源是项目中遇到的最实际问题。

（二）解决方案与措施

拓宽社会资源，撬动持续捐赠。

五、社会影响力

项目实施过程中所拍摄的视频、图片等素材：



