

公益项目结项总结模板

项目名称	集善失语症康复项目
基金会公益产品类别	
项目执行单位	中国狮子联会
项目负责部门	康复项目部
项目负责人	沈晓帆

一、项目概况

（一）项目内容介绍

根据《中国脑卒中防治报告（2023）》，我国 40 岁以上人群脑卒中患者人数达 1242 万，且发病人群呈年轻化。我国平均每 10 秒就有 1 人初发或复发脑卒中，每 28 秒就有 1 人因脑卒中离世；幸存者中，约 75%留下后遗症、40%重度残疾，其中卒中后失语；的比例高达 32%。失语症导致的行动不便、语言不畅、读写困难，无法正常参与社交，患者逐渐丧失生存的信心，70%的患者伴随抑郁症状，其家庭将因此蒙受巨大的经济损失和身心痛苦。这些失语症患者作为家庭的中坚力量、社会建设的基石，需要通过抢救性康复、重建信心、重新融入社会。

2023 年 12 月，我会与中国狮子联会共同启动“集善失语症康复项目”，计划在中国康复研究中心专家团队的指导

下，通过医学评估、临床确诊等工作筛查受助家庭；组织服务队为受助家庭提供失语症康复训练、心理辅导支持、康复陪伴等服务。

（二）项目执行方介绍；

中国狮子联会公益志愿服务范围涉及动员和开发社会资源，鼓励、引导、组织、推动会员向社会提供助残、扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、优抚服务；救助自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件造成的损害；促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；其他促进公益事业的慈善活动。

（三）项目目标；

通过专业的护理指导、患者交流平台和一系列语言表达、心理重建康复教程支持失语症患者家庭，助力他们重建信心、提高生活质量，同时呼吁社会关注。

（四）项目执行期；2024 年 4 月—2024 年 12 月

（五）项目执行地区：全国

（六）项目总预算金额：6 万元人民币

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况：

1. 基金会接受捐赠资金金额或物资数量；7.56 万元

2. 基金会资金使用/物资拨付情况；6 万元

3. 执行方资金使用/物资发放情况；

根据执行方反馈执行 1.22 万元

4. 项目结余资金/物资使用用途：继续开展本项目

5. 项目决算情况

募得款物使用计划	用途分类	具体用途	预算金额	决算金额	决算占比
	1.直接或委托其他组织资助给受益人的款物	无	0	0	0
	2.为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬及相关费用	康复陪伴服务	5.94	1.17	95.9%
	3.管理费用	项目执行交通费、物料费	0.06	0.05	
	合计			1.22	4.1%

1. 直接或委托其他组织资助给受益人的款物，此部分只填写直接资助给受益人的款物。2. 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬及相关费用，此部分填写提供慈善服务和实施慈善项目人员的报酬以及相关的差旅、物流、场地、物料等费用。3. 管理费用，此部分填写本组织理事会办公经费、行政管理人員工资福利、机构房租水电等支出。每一部分支出要列明占募得款物总额的百分比，比例之和等于 100%。

（二）项目完成情况：

1. 项目整体目标达成情况；

完成 20%。

2. 最终给项目受益方带来的各种正面改善或影响等。

直接受益对象累计 5 户患者家庭，间接帮扶范围覆盖近 500 人

3. 联动社会资源方面完成情况（可选）

（三）项目风险防控措施


项目风险：患者家属担心与不信任等问题影响患者参与康复训练课程等情况。


应对措施：志愿者在专家指导下，基于患者及家属充分理解及时参加康复训练课程的必要性，制定康复训练计划，安排授课。

三、社会影响力

（一）媒体报道：无

（二）项目实施过程中所拍摄的视频、图片等素材：





(三) 典型案例;

四、经验与问题

(一) 经验总结: 拓展资源争取支持

(二) 存在问题: 缺少支持资源及资金。

解决途径: 严控预算及项目管理, 将仅有资源最大化用于基层服务。