

北京代表处失语症公益项目年度总结

项目名称	集善失语症康复项目
项目执行单位	中国狮子联会北京代表处
项目负责部门	失语症项目服务委员会
项目负责人	姜小燕

一、项目概况

（一）项目内容介绍；

（二）项目执行方介绍；针对失语症人群进行陪伴训练，并且向社会宣传，呼吁社会关注。

（三）项目目标；对失语症患者提供陪伴训练和心理支持。扩大宣传，引发社会和有关政府部门的关注，帮助更多的失语者回归社会，回归家庭。

（四）项目执行期；2024 年 12 月至 2025 年 12 月

（五）项目执行地区；北京

（六）项目总预算金额： 60000.00 元

二、项目实施情况

（一）项目财务决算情况：

1. 基金会接受捐赠资金金额：6000.00 元

2. 基金会资金使用/物资拨付情况；

资助款	60000.00 元
24 年度、25 年度财务支出	60000.00 元
管理费	0.00 元

3. 执行方资金使用/物资发放情况；

支出项目	单价	数量	金额	备注
项目直接支出/活动费用/专业人员评估授课督导	14,826.00	2.00	28,572.00	邀请专家（张通、张庆苏）评估病例+为患者会诊
项目直接支出/活动费用/康复教材开发	15,627.00	1.00	15,627.00	教材设计、制作
项目直接支出/活动费用/康复课程开发	13,483.20	1.00	13,483.20	康复课程录制
项目直接支出/活动费用/失语症患者陪伴	50.00	151.20	7,560.00	失语症患者陪伴帮扶的技能与方法培训
运营人员成本	-	-	-	无
运营费用	4,000.00	-	-	服务队运营费用
合计			65,242.20	60000 元列支资助款项

4. 项目结余资金/物资使用用途、计划完成进度；

（二）项目已完成情况：

1. 项目阶段性目标达成情况；开发康复教材、康复课程（视频），帮助多名病友及家属。

2. 给项目受益方带来的各种正面改善或影响等；语言能力提升，增强了自信心，精神状态大大改善。

3. 联动社会资源方面完成情况（可选）；

3. 项目宣传成果方面完成情况：通过宣传手册，公益广告，视频号，抖音等进行宣传

（三）项目未完成情况：

列出剩余未完成的工作，说明原因及预计完成时间。如有需要调整的工作内容或时间节点，需提出具体建议。

（四）项目风险防控措施

基金会或执行方是否采取遴选、调研、考察、论证、现场检查、受益人回访、工作会等方式进行风险防控。

三、问题与困难

（一）项目执行中遇到的问题：

由于经费短缺，首年将更多资源用于开发教材、课件等工作中。

（二）解决方案与措施：争取更多资源支持项目。