

2015 年衣恋集善幸福同行项目年度报告

一、项目总体执行概况

陕西、河北和山西三省残疾人福利基金会严格按照项目要求，成立项目领导小组。经过制定方案、实地考察、科学论证、公开招标等环节，确定了项目所在地；经过摸底、筛查确定资助对象。并对资助对象进行个性设计、制模、制作、试戴、安装、培训等程序。陕西省为当地贫困残疾人安装假肢 176 例；河北省为当地贫困残疾人安装假肢 136 例，山西省为当地贫困残疾人安装假肢 160 例。

二、河北省执行总结

1、假肢公司确定：按照中国康复研究中心专家给出的指导意见，并与捐赠方沟通，最终确定由北京圣林医疗康复器具有限公司为项目执行公司。

2、假肢装配对象

张家口市崇礼县、赤城县、沽源县、蔚县、桥东区、桥西区、高新区、万全县、怀安县 9 个县区实施，装配各类假肢 136 例，其中：大腿假肢 39 例，小腿假肢 34 例，髌离断 10 例，膝离断 8 例，上肢 45 例

3、项目实施流程

项目分三批进行，第一批为崇礼县、赤城县、沽源县，实施时间为 5 月-6 月；第二批为桥东区、桥西区、高新区、万全县、怀安县，实施时间为 7 月-8 月；第三批为蔚县，实

施时间为 9 月-10 月。11 月-12 月对所有受益残疾人进行回访、维修。

4、经费使用

项目经费共计 98 万元，96 万元为项目实施经费，2 万元为工作经费。

三、山西省执行总结

1、假肢公司确定：采取公开招标的方式，进行了比价、专家评议等流程，最终确定由奥托博克（中国）工业有限公司为项目执行公司。

2、假肢装配对象

忻州市、吕梁市、长治市的贫困截肢残疾人免费装配假肢 160 例，其中：小腿假肢 120 例，大腿假肢 40 例。

3、项目实施流程

5 月 31 日完成受助残疾人筛查。6 月 2 日，进行公开招标，确定假肢装配厂商。6 月 15 日-6 月 30 日完成 20 例小腿假肢安装。7 月份完成 30 例小腿假肢、10 例大腿假肢安装。8 月份完成 40 例小腿假肢、15 例大腿假肢安装。9 月份完成 30 例小腿假肢、15 例大腿假肢安装。9、10 月份，假肢厂商对残疾人进行集中售后服务，对受助残疾人进行回访和项目检查、总结、评估。

4、经费使用

项目经费共计 98 万元，96 万元为项目实施经费，2 万元为

工作经费

四、陕西省执行总结

1、假肢公司确定：陕西省残疾人福利基金会考察推荐两家陕西省本地有实力、口碑好、服务优的假肢公司参与竞标（在宝鸡市有假肢装配分支服务机构的公司优先考虑），由中国衣恋集团企业社会责任部最终确定其中陕西福音假肢有限责任公司承担宝鸡市残疾人假肢装配任务。

2、假肢装配对象

宝鸡市 13 个县。共为 175 名贫困残疾人免费装配假肢 176 例，其中：大腿假肢 75 例；小腿假肢 94 例；膝离断假肢 3 例；髌离断假肢 2 例；上肢假肢 2 例。

3、项目实施流程

3 月底前宝鸡市残联、宝鸡市残疾人福利基金会对宝鸡市 13 个县区进行了摸底，拟定了装配对象。5 月中旬至 8 月下旬假肢公司制作已成型假肢；8 月下旬第 1 批制作完成并试穿，同时对其余 20 例成型；10 月下旬至 11 月中旬全部假肢试穿结束，并入户进行回访。11 月底前，对项目执行情况进行了检查验收。

4、经费使用

项目经费共计 98 万元，96 万元为项目实施经费，2 万元为工作经费。