

2016 年集善澳门基金会助力残疾人系列公益项目一

## 《2016 年促进残疾人文化艺术发展项目》 实施方案

2016 年方案包括两部分：

### 一、残疾人听电影

#### （一）项目目的

通过盲人听电影项目，设立简易的影音室，可以长期稳定解决盲人听电影的困难，更重要的是可以拓展盲人参与文化生活的独特形式，对后续工作起到促进作用。

#### （二）项目预算

90 万元，在三地开展，每地 30 万元。

#### （三）项目方案

1、执行时间：2016 年 3 月至 12 月

2、实施地点：北京、青海、安徽

3、项目冠名：“集善仁美影音馆”

4、执行过程

—— 2016 年 3 月上旬，通知拟进行项目支持的省份现进行本省项目实施单位的物色、筛选、申报工作。

—— 2016 年 3 月下旬，中国残联宣文部对拟实施省份进行地点的物色和现场的勘察。

—— 2016 年 4 月上旬，由中国残联统一按照邀请竞价的形式确定器材供应商。

—— 2016 年 4 月下旬，由项目商供货给相关省，并为相关省提供组建部署方案，由相关省实施组建。

—— 2016 年 5 月至 11 月，项目支持单位进行影音馆的建设施工。

—— 2016 年 5 月，由项目支持单位对当地残疾人的欣赏需求进行摸底调查。

—— 2016 年 6 月至 7 月，有项目支持单位进行改编片源，撰写解说稿件工作。

—— 2016 年 8-9 月，招募志愿者并进行培训。

—— 2016 年 10-11 月，项目验收。

—— 2016 年 12 月开始，组织残疾人参加欣赏活动。

## 二、撰写亚太区残疾人参与互联网经济调研报告

### （一）项目目的

残疾人应实质性享有积极参与地区发展、共享社会繁荣的权利。残疾人拥有巨大的创造潜力和多样的技能。只要能在无障碍的环境下充分享有平等的权利，他们将会创造出丰富的物质和文化财富。为进一步通过互联网促进残疾人分享物质文化发展成果，参与经济事务，进而提高整体生活质量的能力，委托南开大学 APEC 研究中心撰写“提高亚太地区残疾人参与互联网经济能力的政策研究报告”。

## （二）项目预算

预算 10 万元。

## （三）项目方案

1、执行时间：2016 年 3 月至 12 月

2、执行内容：项目包括回顾亚太地区残疾人参与互联网经济的概况与最新趋势；评估 APEC 在提升残疾人参与互联网经济能力方面的实践经验与最佳范例；分析提升亚太地区残疾人参与互联网经济能力的主要机遇与挑战；研究未来提升残疾人参与互联网经济能力的总体战略、有效路径及最佳范例；提出亚太地区提升残疾人参与互联网经济能力的合作建议。

项目的具体工作包含：中文版调研报告（不少于六万字）（100 本）；英文版调研报告（不少于四万字）（100 本）；中文版彩图报告的设计及印刷（200 册）；英文版彩图报告的设计及印刷（200 册）；