

中国残疾人福利基金会
公益项目立项公示

项目名称：“集善工程—（中国银行）助听行动”（2018）	执行周期（月）：5 个月
实施地点：陕西	
直接受益对象及人数：500	项目金额（万元）：77.14 万元
项目资金来源：中国银行股份有限公司	
是否是新设立项目： ☒ 是 ☐ 否： 该项目已执行 年	
项目领域	
☒ 助听 ☐ 助学 ☐ 助行 ☐ 助困 ☐ 启明 ☐ 其他：（请具体说明类别）	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过 30 个字符） 中国银行与中国残疾人福利基金会共同开展“集善·爱心加油站—积分来兑换”助残公益项目。首期项目捐赠支持“集善工程—（中国银行）助听行动”，帮扶咸阳北四县咸阳市淳化县、旬邑县、长武县、永寿县听障及适应症人士。	
2. 项目背景 中国银行与中国残疾人福利基金会共同开展“集善·爱心加油站—积分来兑换”助残公益项目。经双方协商，就首期“集善·爱心加油站—积分来兑换”捐赠款支持“集善工程—（中国银行）助听行动”达成共识，为咸阳北四县听障及适应症人士无偿发放助听器，帮助他们回归有声世界。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

一、项目方案和执行计划

1. 落实捐款到位；
2. 组织开展项目招标工作；
3. 规范项目管理工作。严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实工作责任；
4. 召开项目工作会，印发项目实施工作要求，明确项目发放、宣传、总结、监管、评估等工作要求，组织项目实施工作；
5. 及时跟踪、监管、回访，按期总结并报捐赠方。

二、项目实施安排

1. 2018 年 11 月，开展招标工作。
2. 11 月，报送项目方案。
3. 2019 年 1 月上旬，印发项目工作通知；
4. 1 月中旬，落实助听器发货工作；
5. 1 月中旬，各地提交项目实施方案，签订资助协议；
6. 1 月下旬，在咸阳举行项目捐赠仪式和工作会议；
7. 2 月 20 日前，完成助听器发放、检测、验配等工作；
8. 3 月中旬前，开展项目总结，汇总受助名单、宣传报道和链接等总结资料；
9. 3 月中旬，编制项目总结，报送捐赠方；
10. 3 月底，开展监管工作。

三、项目执行预算

中国银行捐赠 77.14 万元采购助听器，拟招标采购。

四、项目监管

1. 审定各单位项目方案；
2. 开展招标工作；
3. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：杜玥 项目主管

电子邮件： duyue@cfdp.org

办公电话： 85920263

通讯地址：北京市东城区北池子大街 44 号

项目立项时间：2018 年 11 月 1 日