

项目名称：集善工程—（助您健康）海王集团捐赠保健品项目（2015）	执行周期（月）：6个月
实施地点：黑龙江、甘肃、河南、吉林、陕西、湖北、哈尔滨、武汉、天津、河北、山西、浙江、上海、海南、巴中、重庆、大连、云南怒江、宁夏、广西、广东、湖南、北京、内蒙古、江苏、江西、长春、厦门、宜宾、新疆和硕、北京延庆、北京首儿雅稚儿童康复中心、北京顺义、尚义	
直接受益对象及人数：残疾人/5万人次	项目金额（万元）：4031.462
项目资金来源：深圳海王集团股份有限公司	
是否是新设立项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否： 该项目已执行2年	
项目领域	
<input type="checkbox"/> 助听 <input type="checkbox"/> 助学 <input type="checkbox"/> 助行 <input checked="" type="checkbox"/> 助困 <input type="checkbox"/> 启明 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请具体说明类别）</u>	
项目概述	
1. 项目简介（包括标点不超过30个字符） 无偿资助残疾人及残疾人家庭，增强残疾人身体素质，提高生活质量。	
2. 项目背景 深圳海王集团长期关注、支持中国残疾人事业和中国残疾人福利基金会的发展，在全国人大代表、基金会理事、深圳市工商联主席、深圳海王集团董事长张思民先生的带领下，从本世纪开始，热情捐赠残疾人助学、助盲、助困等助残工作，以实际行动为残疾人事业做出了积极贡献。 2013年开始，海王集团与基金会共同启动了“集善工程—（海王集团）捐赠保健品项目”，关注残疾人营养健康。2015年海王集团再行善举，捐赠4031.462万元蛋白粉、海豹油等保健品，继续为残疾人营养健康提供有力支持。	
项目详情	
1) 项目方案，执行计划及时间节点 2) 项目执行预算 3) 项目监督机制 可另附表单	

一、项目方案和执行计划

1. 规范捐赠。及时与海王集团签订捐赠协议；
2. 各地残疾人组织报送项目申请；
3. 规范项目管理工作。根据申请，确定受助地区，严格执行审批、立项、拨付、监管、总结等工作程序，开展项目管理工作，各项目地成立项目机构，落实工作责任；
4. 召开项目工作会，印发项目实施工作要求，明确项目发放、宣传、总结、监管、评估等工作要求，组织项目实施工作；
5. 及时跟踪、监管、回访，按期总结并报捐赠方。

二、项目实施安排

1. 落实捐赠物资。5月上旬，各地报送项目《实施方案》，提供捐赠物资接收信息，协调捐赠物资寄发工作。
2. 印发《工作函》。5月中旬，印发《工作函》，明确项目工作要求。
3. 完善资助手续。5月中旬，与各受助地签订项目《资助协议》，各地报送《捐赠物资接收证明》。
4. 开展资助工作。6月至10月，各地开展项目资助工作，做好捐赠物资统计发放和跟踪管理工作，确保项目安全。
5. 总结和监管工作。11月底前，各地报送项目总结，配合做好回访、监管工作。

三、项目执行预算

2015年，项目接受捐赠物资4031.462万元，资助全国部分省区市的残疾人组织，帮助约5万名残疾人及家庭改善营养状况，提高生活品质。

四、项目监管

1. 审定各单位项目方案；
2. 邀请中华医学会等专家对捐赠物资使用给予指导和监督；
3. 审核项目总结材料，结合项目开展实地进行回访、监管。

项目部门信息

项目部门：

项目联系人信息

姓名及职务：杜玥 项目官员

电子邮件：duyue0214@126.com

办公电话：85920263

通讯地址：北京市东城区北池子大街44号

项目立项时间：2014年11月3日