

2015 年集善残疾儿童助养项目完结报告



依据 2015 年编制的《2015 年集善残疾儿童助养项目实施方案》，项目按照目标进度实施，联合陕西省残疾人福利基金会、湖北省残疾人福利基金会、甘肃省残疾人福利基金会共同实施。项目实施过程中，得到了当地政府、民政部门的大力支持和充分的肯定。

一、项目目标

1. 在项目学校、社区及家庭，进行无障碍设施改造、危房改造及环境改善，为残疾儿童及残疾人家庭提供辅具，通过支持残疾人家庭创收及残疾人家长的职业培训，提升残疾儿童及残疾人家长的生活独立性。

2. 补助残疾儿童上学、康复训练费用，推行家庭康复服务，让残疾儿童有机会接受教育并得到持续的康复服务。

3. 改善康复中心、特教学校康复教学硬件设施，培训在校老师、受助残疾儿童家长及康复人员学习掌握康复知识及技术，提高残疾儿童的康复服务质量。

4. 通过面向残疾人家庭实施生计改善项目，为残疾人家庭增加经济收入，提高贫困残疾人家庭的基本生活水平。

5. 宣传集善残疾儿童助养项目，宣传扶残助残理念，营

造共同关心和帮助残疾人的良好社会氛围，推动残疾儿童及残疾人家庭支持网络的建立。

二、项目经费

2015 项目金额及实际支出情况(单位：元)：

省份	协议金额	实际拨付金额	差额
湖北荆州	2,600,000	2,803,770	203,770
陕西宝鸡	2,930,000	3,491,790	561,790
甘肃定西	1,830,000	2,482,800	652,800
合计：	7,360,000	8,778,360	1,418,360

三、项目开展情况

(一) 湖北荆州

本年度，拨付湖北省残疾人福利基金会 2803770 元，集善残疾儿童助养项目荆州项目从残疾儿童康复帮扶救助、残疾人家庭环境设施改造、残疾人家庭就业生计改善、特教学校教育提升、康复中心设施改造开展工作，为湖北荆州 43 名贫困残疾儿童提供康复训练补助；为 75 名残疾儿童家长进行康复训练指导并进行上门康复；为 96 名残疾儿童进行辅具适配；为 61 户贫困残疾人家庭进行家居无障碍及生计改造；为 3741 名贫困残疾儿童发放毛毯及温暖包等御寒衣物；为石首、松滋、洪湖、沙市特教学校捐赠感统训练器材、进行无障碍改造、组织在校老师进行开展职业技能培训；为公安县康复中心、烛动特殊儿童康复中心、荆州市自闭症康

复中心、荆州市妇幼保健院康复捐建康复器材、进行无障碍设施改造、组织康复医师进行培训等项目，累积受益 8,590 人次。项目实施及资金使用情况如下：

序号	项目内容	项目实施周期	受益人数	实际支出 (元)
1	为残疾儿童提供康复补助	2015 年 8-12 月	43	195,661.50
2	提供辅具	2015 年 6 月-2016 年 3 月	96	250,798.00
3	家居无障碍环境改造	2015 年 7-9 月	20	28,494.00
4	生计改善	2015 年 7-9 月	224	159,784.00
5	家长培训	2015 年 9-11 月	34	4,628.50
6	特教学校设施改善	2015 年 3-7 月	334	450,916.50
7	支持对残障儿童的职业培训	2015 年 12 月-2016 年 4 月	0	32,000.00
8	儿童活动	2015 年 5-6 月、9 月	512	16,490.00
9	特教老师培训	2015 年 6-10 月	11	16,861.00
10	教师小组培训	/	0	0
11	康复中心设施捐赠	2015 年 3 月-2016 年 4 月	303	372,596.00
12	康复员培训及现场指导	2014 年 10 月-2015 年 12 月	61	59,159.00
13	家庭康复指导	2015 年 11 月-12 月	41	12,127.00
14	康复员服务费用补贴	2015 年 7 月-11 月	20	106,151.00
15	伙伴交流	2015 年 4 月、9 月	12	19,073.00
16	资助关系协助员培训	2015 年 4-6 月	106	21,208.00
17	每季访视	2015 年 3 月、6 月	2966	20,560.00
18	助养儿童关顾	2014 年 12 月-2016 年 2 月	3741	446,941.00
19	荆州区特校后勤设备捐赠	2015 年 3-7 月	66	26,573.50
20	项目办运作费用(租金、项目办、人员工资及办			406,302.00

	公室日常水、电等支出)		
	总计	8590	2, 646, 324. 00

详见湖北省总结报告

(二) 陕西宝鸡

本年度，拨付陕西省残疾人福利基金会 3491790 元，集善残疾儿童助养项目宝鸡项目从残疾儿童康复帮扶救助、残疾人家庭环境设施改造、残疾人家庭就业生计改善、特教学校教育提升、康复中心设施改造开展工作，为陕西宝鸡 122 名贫困残疾儿童提供康复训练补助；为 43 名残疾儿童进行辅具适配；为 185 户贫困残疾人家庭进行家居无障碍及生计改造；为 350 名贫困残疾儿童发放教育补贴；为 1019 名贫困残疾儿童发放毛毯及温暖包等御寒衣物；为凤翔县范家寨镇董家河学校小学、岐山县蓓蕾幼儿园、启聪聋儿语训中心捐赠教学设施器材、进行环境改造、组织在校老师进行开展职业技能培训；为陈仓区酒精厂社区残疾人日间照料中心、陈仓区北动社区残疾人日间照料中心、岐山县蔡家坡医院残疾人康复理疗中心、凤翔县残疾人联合会辅具中心、陕西省神经康复基地捐建康复器材、进行无障碍设施改造、组织康复医师进行培训等项目，累积受益 9417 人次。

序号	项目内容	实施周期	受益人数	实际支出(元)
1	辅具捐赠项目	2015 年 8-2015 年 12 月	43	103,570.00
2	为残疾儿童提供康复补助	2015 年 1 月-2015 年 12 月	122	370, 880. 80

3	教育项目	2014年12月-2015年1月	350	140,000.00
4	家居无障碍改造项目	2015年1月-2016年3月	402	630,959.50
5	生计改善项目	2015年4月-2016年3月	338	232,345.00
6	特校老师及康复员培训	2015年4月	8	18,560.00
7	学校改善	2015年5月-2016年2月	809	161,475.00
8	无障碍及康复器材捐赠	2015年4-12月	2500	567,110.00
9	助养儿童关顾	2015年1-12月	1019	562,846.50
10	每季访视	2015年1-12月	3814	32,426.00
11	伙伴交流	2015年1-12月	12	25,739.90
12	项目执行费	2015年1-12月		115,886.40
13	项目办运作经费(办公室租金、项目办9名人员工资及办公室日常水、电等支出)			454057.67
总计:			9417	3,415,856.77

详见陕西省总结报告

(三) 甘肃定西

本年度，拨付甘肃省残疾人福利基金会 2482800 元，集善残疾儿童助养项目定西项目集善残疾儿童助养项目定西项目从残疾儿童康复帮扶救助、残疾人家庭环境设施改造、残疾人家庭就业生计改善、特教学校教育提升、康复中心设施改造开展工作，为 4 名贫困残疾儿童提供康复训练补助；为 243 户贫困残疾人家庭进行危房、家居无障碍及生计改造；为 891 名贫困残疾儿童发放教育补贴；为陇西特教学校捐赠教学设施器材、进行环境改造、组织在校老师进行开展职业技能培训；累积受益 6084 人次。

序号	项目内容	实施周期	受益人数	实际支出(元)
1	辅具捐赠项目	2015年6-2016年1月	53	58,600.00
2	教育项目	2015年6-12月	891	267,300.00
3	危房及无障碍改造项目	2015年1-10月	335	480,000.00
4	生计改善项目	2015年1-6月	393	476,200.00
5	特校老师及康复员培训	2015年5月	31	5,215.00
6	学校改善	2015年6-9月	131	126,380.00
7	校园活动	2015年5-9月	164	11,015.00
8	专职委员培训及访视	2015年7月	72	44,597.00
9	每季访视	2015年1-12月	2387	18,348.00
10	助残日活动	2015年5月	1000	14,990.00
11	伙伴交流	2015年3、4、8、9月	79	64,577.00
12	残疾儿童康复补贴及指导项目	2015年11月-2016年8月	54	380,000.00
13	助养儿童物资捐赠(开学助养包)	2015年12月-2016年1月	250	99,750.00
14	种植农资捐赠项目(微耕机)	2015年12月-2016年4月	244	250,000.00
15	项目办运作经费	2015年1-12月		359,919.00
总计:			6084	2,656,891.00

详见甘肃省总结报告

四、宣传活动开展情况

1、公众教育活动

与陕西省残疾人福利基金会、甘肃省残疾人福利基金会、湖北省残疾人福利基金会、北京耀中国际学校、昆明国际学校、美亚保险、北京林业大学举办“体验饥饿”活动。

与中央电视台少儿频道举办集善残疾儿童助养项目慈善义演，邀请集善残疾儿童助养项目爱心大使助养的陕西宝鸡残疾儿童赴北京参加及北京地区的残疾儿童免费到北京保利剧院观看音乐儿童剧。

2、宣传推广

集善残疾儿童助养项目为参赛项目申请特装展位参加第四届中国慈善项目交流展示会。拍摄的宣传片《爱的捆绑》、《地球是圆的》获得 Vcare 中国公益映像节优秀奖。

在国际残疾人日期间，在北京东四十条、东单等 13 个地铁站点刊发集善残疾儿童助养项目公益广告。配合圣诞节、新年等时间节点，在北京各居民住宅楼电梯轿厢刊发 100 块公益广告。

五、项目监管

1. 该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2. 项目每年召开两次工作会议，邀请各项目合作方、执行方共同交流项目发展方向，解决项目执行中的问题。

3. 项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹

款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

4. 项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

六、项目受益照片



