

“延续星儿的上学梦”项目完结报告

一、项目名称

“延续星儿的上学梦”项目

二、项目目标

为机构的 13 名贫困自闭症儿童筹集 8 个月的康复训练经费，帮助贫困星星家庭，为他们提供持续性的康复训练，减轻星星家庭沉重的经济负担，减轻家长的生活压力。

三、项目募款情况

该项目由泉州市爱星儿童启能康复中心执行，在 2018 年 99 公益日期间，通过腾讯公益平台进行筹款，在筹款周期内，共募集善款 213675.23 元，其中 1624.41 元为我会管理费，212050.82 元用于“延续星儿的上学梦”项目执行。

四、项目实施

1. 2018 年 8 月 15 日—9 月 9 日

该项目在腾讯公益平台上线，呼吁更多的爱心人士帮助贫困自闭症儿童，共募集善款 213675.23 元。

2. 2018 年 9 月底前确定受助自闭症儿童名单。

3. 2019 年 1 月 1 日，签订资助协议，执行项目。

4. 2019年1-8月，受助自闭症儿童正式抵扣为期8个月的康复训练费，来泉州市爱星儿童启能康复中心接受康复训练。由中心的教学主任及个训课老师给这几名自闭症儿童进行评估及制定教学计划（IEP），有针对性地对孩子进行施教。每天保证至少有一节个训课或口语课（一对一），及8节集体课，保证训练强度。同时开展许多有意义的课程（如：情景模拟课、沙盘课、多感官课、心理游戏课、感统课，根据孩子情况有针对的进行选择。）

5. 2019年8月按照计划要求填写康复训练档案，递交项目完结报告。

五、资金决算表

序号	实际支出事项	内容	总计
1	康复训练费	2000元/月*13人*8个月	208000元
2	机构运营成本	白板、电脑、打印机墨水、复印纸等	4080.69元
3	管理费用	中国残疾人福利基金会管理费	1624.41元
合计		213705.1元	
备注	项目筹款已全部用完，超出29.87元，超出部分由机构自行承担		

六、取得成效

项目从 2019 年 1 月 1 日开始执行，13 名贫困自闭症儿童开始抵扣为期 8 个月的康复训练经费，帮助自闭症儿童坚持康复治疗，也帮助其家庭减轻经济负担，缓解自闭症儿童家长的压力，让他们有更多的时间和精力陪伴孩子，配合老师的教学计划，更有目的性的教育孩子。

七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。


八、项目照片



(小组课)



(口肌治疗课)



(感统课)



(个训课)