

# “星儿的感官世界”项目完结报告

## 一、项目名称

星儿的感官世界项目

## 二、项目目标

通过多年宣传与针对性培养，越来越多社会群体了解到孤独症群体并关注其诉求，在众多社会爱心人士的努力和帮扶下，机构拥有了针对大龄孤独症人群的工作室，让孩子们有独立的场所进行职前能力训练与生活技能提升，但目前需对该工作室进行无障碍改造，需增设防护栏、安全网、安全扶手等适合残障人士活动的安全设施，以确保他们可以在一个安全的环境中学习。同时，为了完善工作室的相关配置，该项目需采购教学所需的手工工艺品等基础材料，帮助大龄孤独症者实现一个工作梦。

## 三、项目募款情况

该项目由天津市滨海新区祥羽孤独症康复中心执行，在2018年99公益日期间，通过腾讯公益平台进行筹款，在筹款周期内，共募集善款98979.95元，其中9237.03元为腾讯奖励金，89742.92元用于“星儿的感官世界”项目执行。

#### 四、项目实施

1、2018年8月-2018年11月，项目上线，开展线下活动进行宣传，为项目筹款。

2、2018年12月，召开项目启动会，根据项目实际筹款资金设计切实可行的项目实施方案。

3、2019年1月，由项目负责人对项目所需采买的设备、工具、材料物资开展多方询价，从企业实力及信誉、产品价格、服务方案、样品与保证措施等几方面进行综合评定，最终选定采购方。（项目物资采购的详细情况说明及报价单见附件。）

4、2019年2月，开始动工，对校舍进行无障碍改造。改造内容包括防护栏、安全网、安全扶手、防护不锈钢窗户、防滑改造，为大龄孤独症人士创造安全的学习环境。

5、2019年3月，召集志愿者为改造后的校舍进行温馨加倍，为校舍打扫和装饰。

6、2019年6月，为教室采购物资，让大龄孤独症人士能够正式入驻，开始他们的手工工作学习。

7、2019年7月，进行星儿的感官世界项目终结评估。

#### 五、资金决算表

	内容	单价	数量	合计
室内无障碍改造	防护栏	200 元/平米	100 平米	20000 元

	安全扶手	250 元/米	40 米	10000 元
	安全网	200/平米	47 平米	9400 元
	防护不锈钢窗户	1098 元/个	10 个	10980 元
	防滑改造	800 元/平米	10 平米	8000 元
教室物资采买	钻石画	100 元/幅	50 幅	5000 元
	手工工艺品材料	100 元/套	50 套	5000 元
	空调	4000/台	3 台	12000 元
项目成本	执行机构项目运营成本			9362.92 元
腾讯奖励金	9237.03 元			
总计	98979.95 元			

## 六、取得成效

随着接收的大龄孤独症者逐渐增多，他们融入社会的具体方式与内容等问题日渐突出，在爱心单位的大力支持下，无偿提供给大龄孤独症者学习工作场所，以支持其实现庇护性就业，在此环境中，根据其个人能力与社会需求，指导其习得基本技能，在庇护工作场所内实现与社会的接触与基本就业。

通过 2018 年面向社会筹款，为大龄孤独症者庇护性就业场所进行无障碍设施改造，增设了防护栏、安全网、安全扶手等适合残障人士活动的安全设施，以确保他们可以在一个安全的环境中学习。同时为其具体工作内容进行评量并采购相应原材料，让其可以在庇护性工作室内进行简单操作，以实现庇护性就业，达到与社会有效沟通交流的目的。

## 七、项目监管

1、该项目由中国残疾人福利基金会监管办公室进行项目监督管理。

2、项目执行过程中，中国残疾人福利基金会该项目负责人实时进行追踪检查，指导监督项目执行机构在互联网筹款平台按时公开项目进展、阶段性财务披露、阶段性报告等内容。

3、项目完结后，中国残疾人福利基金会该项目负责人通过微信、电话等方式进行项目回访，核查项目执行机构是否严格遵循项目管理制度及项目方案执行项目，同时对项目受助人进行不定期电话回访，确保真正通过该项目获益。

中国残疾人福利基金会

2020年8月