集善乐享光明公益项目 2021 年度总结

项目名称	集善乐享光明公益项目
项目执行单位	天津市残疾人福利基金会
项目负责部门	国际合作部
项目负责人	顾一宏

一、项目概况

一、项目内容介绍

鉴于残疾人在白内障等眼疾方面的实际需求，马鞍山昶明科技发展有限公司向我会捐赠 300 万元，支持我会开展“集善乐享光明公益项目”。

二、项目目标

在天津市开展，资助不少于 1000 名符合条件的残疾人从中受益。

三、项目执行期

2021 年 1 月至 2021 年 12 月

四、项目执行地区：我会资助天津市残疾人福利基金会在当地开展项目。

五、项目总预算金额：300 万元

二、项目实施情况

一、项目财务决算情况：

（一）基金会接受捐赠：300 万元

（二）基金会资金使用和拨付情况：项目金额 300 万元，

其中中基会工作经费 6 万元，拨付执行机构 294 万，用于项目执行 288 万元，执行机构工作经费 6 万元。中基会 2020 年拨付 98 万元，本年度拨付 49 万元，累计拨付执行机构 147 万元。

（三）执行方资金使用情况：执行机构支出 48 万元，1 万元为项目工作经费，项目结余工作经费将继续用于后续执行。

（四）项目结余资金使用用途：按照项目方案执行和支出，全部用于项目执行。

二、项目已完成情况：

（一）项目阶段性目标达成情况：

截止 2021 年 12 月，在 7 个乡镇、178 个村庄完成眼病义诊筛查活动 182 余场，现场参加人数 2559 余人，解决患者眼部问题，减轻其就医和家庭负担。项目为天津市 646 名符合手术条件的眼疾患者实施手术治疗，解决患者眼部问题，减轻其就医和家庭负担。

（二）给项目受益方带来的各种正面改善或影响等：

项目最大程度的帮扶困难眼疾人士、减少视力残疾共建残健共融的和谐社会。这一善举不仅呵护残疾人身体健康，同时彰显了人道主义精神，让受益人切实感受到了社会大家庭的关怀和温暖。

（三）联动社会资源方面完成情况：

在集善乐享光明项目实施过程中，我会、执行单位与各区残联、执行医院联动配合，积极沟通，确保有需求的眼疾

患者享受救助。各方均积极与当地公益组织、企业和政府部门建立合作关系，形成了广泛的公益联盟。通过合作，共同策划和实施了一系列公益活动，不仅为眼疾患者提供了更多的帮助和支持，也扩大了项目的影响力和覆盖范围。

（四）项目宣传成果方面完成情况

在集善乐享光明公益项目执行过程中，我会及项目执行方对项目进行了宣传报道，并适时举办仪式活动等。项目不仅让群众感受到了社会爱心的关注，同时通过眼健康宣传让大家对眼部知识有了清晰的认知，更提高了天津群众爱眼、护眼意识，增强了老年人对眼睛常见病的认识和护理知识。

三、项目未完成情况：

按照项目方案推进和执行，计划于 2022 年 6 月全部执行完毕。

四、项目风险防范与监督检查

为保障项目规范实施，项目严格按照我会项目管理制度履行各项报批程序；业务部门定期对执行机构项目执行情况进行跟踪了解，及时按协议约定拨付款项，对执行机构款项使用情况予以监督，确保款项使用方向、进度符合要求。

我会要求项目执行机构严格依照项目实施方案和协议约定开展项目，并要求项目执行机构在项目实施过程中定期开展跟踪回访等工作，如发现项目执行过程中出现问题或偏差，及时向我会汇报，及时协调解决，以保证项目执行效果。

根据我会相关项目管理要求，我会要求项目执行机构在项目执行全过程中随时接受我会业务部门及监管部门监督。

三、问题与困难

1. 项目执行中遇到的问题：受疫情影响，入院增加了多项环节和限流，比原定时间有所增加，可能会影响项目进度。项目医院医护人员配合国家防疫工作，部分手术实施进度受影响。

2. 解决方案与措施：认真配合执行国家和医院对防控工作的要求和措施，到院扫码查验，在项目受益人来院前通知做好防护工作。尽可能如期完成项目手术实施。

四、下一步工作计划

1. 下一阶段，中基会将统筹执行方继续按方案推进和监管项目执行，要求执行单位加强以下方面：

(1) 加强与各区残联的对接，组织更多群众进行筛查；

(2) 加强监督，增强项目的监督力度，并对项目受助人进行回访。

(3) 加大宣传力度，让更多需要的残疾人得到帮助，提高生活质量。

(4) 项目结项后形成《项目总结报告》并收集整理相关材料，及时向中基会进行反馈。

(5) 严格按照国家和医院防控要求配合做好疫情防控工作。

2. 预期目标与成果：

按计划推进项目的基础上，将持续加强项目管理和协调工作，以确保各项任务能够高效有序完成；此外，在宣传和推广方面也将进一步提升，以提高项目的知名度和影响力。